

СОГЛАСОВАНО  
Директор АО "ПТВС"  
\_\_\_\_\_ Б. Аманбаев  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖАЮ  
Заместитель акима г.Жезказган  
\_\_\_\_\_ Н. Орынбаев  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

График подготовки частных жилых домов г.Жезказган к отопительному сезону 2019-2020 гг.

№	Улица	Дата сдачи
1	ул. Кусаинова	22.04.19 - 28.04.19
2	ул. Айманова	22.04.19 - 28.04.19
3	ул. Казыбековых	22.04.19 - 28.04.19
4	ул. Жубанова	29.04.19 - 05.05.19
5	ул. Сары Тока	29.04.19 - 05.05.19
6	ул. Букурова	29.04.19 - 05.05.19
7	ул. Тайжана	06.05.19 - 12.05.19
8	ул. Болмана	06.05.19 - 12.05.19
9	ул. Толеубаева	06.05.19 - 12.05.19
10	ул. Бокейханова	13.05.19 - 19.05.19
11	ул. Ержанова	13.05.19 - 19.05.19
12	ул. Кожабаетова	13.05.19 - 19.05.19
13	ул. Булкышева	20.05.19 - 26.05.19
14	ул. Муканова	20.05.19 - 26.05.19
15	ул. Нуржанова	20.05.19 - 26.05.19
16	ул. Жанибекова	27.05.19 - 02.06.19
17	ул. Первомайская	27.05.19 - 02.06.19
18	ул. Жездинская	27.05.19 - 02.06.19
19	ул. Ермекова	03.06.19 - 09.06.19
20	ул. Балочная	03.06.19 - 09.06.19
21	ул. Шашубая	03.06.19 - 09.06.19
22	ул. Жанайдар батыра	10.06.19 - 16.06.19
23	ул. Интернациональная	10.06.19 - 16.06.19
24	ул. Маргулана	10.06.19 - 16.06.19
25	ул. Тусупбекова	17.06.19 - 23.06.19
26	ул. Жамбула	17.06.19 - 23.06.19
27	ул. Уалиханова	17.06.19 - 23.06.19
28	ул. Металлургов	24.06.19 - 30.06.19
29	ул. Иманова	24.06.19 - 30.06.19
30	ул. Ауезова	24.06.19 - 30.06.19
31	ул. Казакбаева	01.07.19 - 07.07.19
32	ул. Исаева	01.07.19 - 07.07.19
33	ул. Жусупова	01.07.19 - 07.07.19
34	ул. Белинского	08.07.19 - 14.07.19
35	ул. Казахстанская	08.07.19 - 14.07.19
36	ул. Иманжанова	08.07.19 - 14.07.19
37	ул. Лоза	15.07.19 - 21.07.19
38	ул. Чехова	15.07.19 - 21.07.19
39	ул. Тимирязева	15.07.19 - 21.07.19
40	ул. Ранова	22.07.19 - 28.07.19
41	ул. Штифанова	22.07.19 - 28.07.19
42	ул. Гурбы	22.07.19 - 28.07.19
43	ул. Курманбаева	29.07.19 - 04.08.19
44	ул. Фурманова	29.07.19 - 04.08.19
45	ул. Холмецкого	29.07.19 - 04.08.19
46	ул. Тарадая	05.08.19 - 11.08.19
47	ул. Абая	05.08.19 - 11.08.19
48	пер. Строителей	05.08.19 - 11.08.19
49	ул. Пушкина	12.08.19 - 18.08.19
50	ул. Амралина	12.08.19 - 18.08.19
51	ул. Пирогова	12.08.19 - 18.08.19
52	ул. Жанасова	19.08.19 - 25.08.19
53	ул. Литке	19.08.19 - 25.08.19
54	ул. Асылбекова	19.08.19 - 25.08.19
55	пер. Курманова	19.08.19 - 25.08.19
56	ул. Аубакирова	19.08.19 - 25.08.19
57	ул. Либкнехта	26.08.19 - 01.09.19

58	ул. Смайлова	26.08.19 - 01.09.19
59	пер. Космодемьянской	26.08.19 - 01.09.19
60	ул. Курмангазы	26.08.19 - 01.09.19
61	ул. Шевченко	26.08.19 - 01.09.19
62	ул. Байконурова	02.08.19 - 08.09.19
63	ул. Есенова	02.08.19 - 08.09.19
64	ул. Мамажанова	02.08.19 - 08.09.19
65	ул. Орджоникидзе	02.08.19 - 08.09.19
66	ул. Панфилова	02.08.19 - 08.09.19
67	ул. Жангельдина	09.09.19 - 15.09.19
68	ул. Абдирова	09.09.19 - 15.09.19
69	ул. Маметовой	09.09.19 - 15.09.19
70	ул. Карагандинская	09.09.19 - 15.09.19
71	ул. Салыкбаева	09.09.19 - 15.09.19
72	ул. Молдагуловой	16.09.19 - 22.09.19
73	ул. Жарокова	16.09.19 - 22.09.19
74	ул. Байсеитова	16.09.19 - 22.09.19
75	ул. Улытау	16.09.19 - 22.09.19
76	ул. Пугачева	16.09.19 - 22.09.19